

## Zahtevki

#	Projekt	Vrsta zahtevka	Status	Prioriteta	Tema	Dodeljen	Posodobljeno
57	Skupina1	Bug	Resolved	High	Validacija		14.01.2014 22:29
56	Skupina2	Feature	Resolved	High	Načrtovanje - Diagrami	Dean Cerin	11.01.2014 00:50
55	Skupina1	Bug	Resolved	Normal	Verifikacija		10.01.2014 17:22
54	Skupina1	Bug	Resolved	High	Načrtovanje sistema		10.01.2014 17:22
50	Skupina1	Feature	Resolved	High	Poprava funkcijske specifikacije	Ana Dordevic	09.01.2014 17:27
53	Skupina2	Feature	Resolved	Normal	Popravljen FS v skladu z recenzijo		09.01.2014 16:54
43	Skupina1	Feature	Resolved	Normal	Obdelava funkcijske specifikacije		07.01.2014 10:48
38	Skupina1	Feature	Resolved	Normal	Oblikovanje resitev		07.01.2014 10:46
49	Dean Cerin	Feature	Resolved	High	Oddaja poročil pregleda specifikacij		16.11.2013 00:55
23	mailtest	Bug	Resolved	Normal	ii		16.09.2013 15:01
21	mailtest	Bug	Resolved	Normal	kk		16.09.2013 15:01
22	mailtest	Bug	Resolved	Normal	ll		16.09.2013 14:54
24	mailtest	Bug	Resolved	Normal	kk		16.09.2013 14:51
26	mailtest	Bug	Resolved	Normal	kk		16.09.2013 14:37
45	Skupina2	Feature	In Progress	High	Priprava funkcijske specifikacije - Točka 2	Tadej Magajna	09.11.2013 22:09
46	Skupina2	Feature	In Progress	High	Priprava funkcijske specifikacije - Točka 1	Martin Colarič	09.11.2013 22:09
47	Skupina2	Feature	In Progress	High	Priprava funkcijske specifikacije - Točka 3	Dean Cerin	09.11.2013 22:08
7	Projekt_04	Bug	In Progress	Normal	Oddaja_Koncanega_Projekta		15.03.2013 14:35
71	Brandybuck app for web servers generation-DVake	Bug	New	Normal	Popolna oddaja		18.06.2021 07:18
70	Brandybuck app for web servers generation-DVake	Bug	New	Normal	Poročilo		15.06.2021 13:53
69	Empirical study on the performance of Neuro Evolution of Augmenting Topologies (NEAT)-DomenVake	Bug	New	Normal	Datoteke		29.06.2020 14:01
68	X-coding - Hrovatin	Feature	New	Normal	Koda projekta		13.06.2020 16:39
67	X-coding - Hrovatin	Feature	New	Normal	Oddaja projekta		13.06.2020 10:08
66	Skupina2	Bug	New	Normal	Inteligentni transport – informacija o varnosti izbrane poti iz točke A do točke B	Nenad Ješić	07.09.2016 08:31
65	Sistemsko programiranje 2015-16	Feature	New	High	Definiraj imena projektov		01.03.2016 12:33
64	Projekt_11	Feature	New	Normal	Dokumentacija z funkcijsko specifikacijo, videom in vsem potrebnim		12.06.2014 20:34
63	Projekt_11	Feature	New	Normal	Dokumentacija z videom		11.06.2014 23:04
62	Projekt_11	Feature	New	Normal	Theremin projekt - Sistemsko programiranje		26.05.2014 02:16

#	Projekt	Vrsta zahtevka	Status	Prioriteta	Tema	Dodeljen	Posodobljeno
60	Projekt_13	Feature	New	Low	Struktura	Matej Brlec	25.04.2014 12:15
59	Sistemsko Programiranje 2013-2014	Feature	New	Normal	Vaje ob petkih		25.04.2014 12:07
58	Skupina2	Feature	New	Normal	Validacija za sistem za spletno izražanje mnenj	Martin Colarič	16.01.2014 00:15
52	Skupina2	Feature	New	Normal	recenzija naše FS s strani kontrolne skupine		09.01.2014 16:47
51	Skupina2	Feature	New	Normal	predlog rešitve problema		09.01.2014 16:47
48	PI_2013-14	Bug	New	Normal	funkcijska specifikacija		09.11.2013 22:11
44	Skupina3	Support	New	Urgent	Oddaja funkcijskih specifikacij		06.11.2013 18:59
37	PI_2013-14	Bug	New	Immediate	Doloci skupine		04.10.2013 14:09
36	mailtest	Bug	New	Normal	test		18.09.2013 12:40
35	mailtest	Bug	New	Normal	[Auto-Reply] Potni nalog podpisan		17.09.2013 08:55
34	mailtest	Bug	New	Normal	novo7		16.09.2013 22:45
33	mailtest	Bug	New	Normal	novo6		16.09.2013 22:16
32	mailtest	Bug	New	Normal	novo5		16.09.2013 21:29
31	mailtest	Bug	New	Normal	novo4		16.09.2013 21:17
30	mailtest	Bug	New	Normal	novo2		16.09.2013 19:10
29	mailtest	Bug	New	Normal	novo1		16.09.2013 19:01
27	mailtest	Bug	New	Normal	subject		16.09.2013 14:35
25	mailtest	Bug	New	Normal	ll		16.09.2013 14:21
19	mailtest	Bug	New	Normal	gg		16.09.2013 14:21
20	mailtest	Bug	New	Normal	hh		16.09.2013 14:21
16	mailtest	Bug	New	Normal	undefined		16.09.2013 14:21
17	mailtest	Bug	New	Normal	j		16.09.2013 14:21
18	mailtest	Bug	New	Normal	gg		16.09.2013 14:21
14	mailtest	Bug	New	Normal	undefined		16.09.2013 14:21
15	mailtest	Bug	New	Normal	undefined		16.09.2013 14:21
13	Projekt_09	Feature	New	Normal	Končni izdelek Projekta Wiimote+		15.09.2013 09:51
12	mailtest	Bug	New	Normal	prvi test		15.09.2013 09:23
3	Projekt_08	Support	New	Normal	zagovor projekta		11.03.2013 14:11
2	Robot	Feature	New	Normal	Uploadaj source interpreterja in gonilnika ko bo prva verzija delovala	Aleksandar Todorovic	05.03.2013 11:49