

## Zahtevki

| #  | Projekt   | Vrsta zahtevka | Status      | Prioriteta | Tema   | Dodeljen       | Posodobljeno     |
|----|---|----------------|-------------|------------|--|----------------|------------------|
| 71 | Brandybuck app for web servers generation-DVake   | Bug            | New         | Normal     | Popolna oddaja   |                | 18.06.2021 07:18 |
| 70 | Brandybuck app for web servers generation-DVake   | Bug            | New         | Normal     | Poročilo   |                | 15.06.2021 13:53 |
| 69 | Empirical study on the performance of Neuro Evolution of Augmenting Topologies (NEAT)-DomenVake | Bug            | New         | Normal     | Datoteke   |                | 29.06.2020 14:01 |
| 68 | X-coding - Hrovatin   | Feature        | New         | Normal     | Koda projekta  |                | 13.06.2020 16:39 |
| 67 | X-coding - Hrovatin   | Feature        | New         | Normal     | Oddaja projekta  |                | 13.06.2020 10:08 |
| 66 | Skupina2  | Bug            | New         | Normal     | Inteligentni transport – informacija o varnosti izbrane poti iz točke A do točke B | Nenad Ješić    | 07.09.2016 08:31 |
| 65 | Sistemsko programiranje 2015-16   | Feature        | New         | High       | Definiraj imena projektov  |                | 01.03.2016 12:33 |
| 64 | Projekt_11  | Feature        | New         | Normal     | Dokumentacija z funkcijsko specifikacijo, videom in vsem potrebnim                 |                | 12.06.2014 20:34 |
| 63 | Projekt_11  | Feature        | New         | Normal     | Dokumentacija z videom   |                | 11.06.2014 23:04 |
| 62 | Projekt_11  | Feature        | New         | Normal     | Theremin projekt - Sistemsko programiranje   |                | 26.05.2014 02:16 |
| 60 | Projekt_13  | Feature        | New         | Low        | Struktura  | Matej Brlec    | 25.04.2014 12:15 |
| 59 | Sistemsko Programiranje 2013-2014   | Feature        | New         | Normal     | Vaje ob petkih   |                | 25.04.2014 12:07 |
| 58 | Skupina2  | Feature        | New         | Normal     | Validacija za sistem za spletno izražanje mnenj                                    | Martin Colarič | 16.01.2014 00:15 |
| 57 | Skupina1  | Bug            | Resolved    | High       | Validacija   |                | 14.01.2014 22:29 |
| 56 | Skupina2  | Feature        | Resolved    | High       | Načrtovanje - Diagrami   | Dean Cerin     | 11.01.2014 00:50 |
| 55 | Skupina1  | Bug            | Resolved    | Normal     | Verifikacija   |                | 10.01.2014 17:22 |
| 54 | Skupina1  | Bug            | Resolved    | High       | Načrtovanje sistema  |                | 10.01.2014 17:22 |
| 53 | Skupina2  | Feature        | Resolved    | Normal     | Popravljen FS v skladu z recenzijo   |                | 09.01.2014 16:54 |
| 52 | Skupina2  | Feature        | New         | Normal     | recenzija naše FS s strani kontrolne skupine                                       |                | 09.01.2014 16:47 |
| 51 | Skupina2  | Feature        | New         | Normal     | predlog rešitve problema   |                | 09.01.2014 16:47 |
| 50 | Skupina1  | Feature        | Resolved    | High       | Poprava funkcijske specifikacije   | Ana Dordevic   | 09.01.2014 17:27 |
| 49 | Dean Cerin  | Feature        | Resolved    | High       | Oddaja poročil pregleda specifikacij   |                | 16.11.2013 00:55 |
| 48 | PI_2013-14  | Bug            | New         | Normal     | funkcijska specifikacija   |                | 09.11.2013 22:11 |
| 47 | Skupina2  | Feature        | In Progress | High       | Priprava funkcijske specifikacije - Točka 3  | Dean Cerin     | 09.11.2013 22:08 |
| 46 | Skupina2  | Feature        | In Progress | High       | Priprava funkcijske specifikacije - Točka 1  | Martin Colarič | 09.11.2013 22:09 |
| 45 | Skupina2  | Feature        | In Progress | High       | Priprava funkcijske specifikacije - Točka 2  | Tadej Magajna  | 09.11.2013 22:09 |
| 44 | Skupina3  | Support        | New         | Urgent     | Oddaja funkcijskih specifikacij  |                | 06.11.2013 18:59 |
| 43 | Skupina1  | Feature        | Resolved    | Normal     | Obdelava funkcijske specifikacije  |                | 07.01.2014 10:48 |

| #  | Projekt    | Vrsta zahtevka | Status      | Prioriteta | Tema   | Dodeljen             | Posodobljeno     |
|----|------------|----------------|-------------|------------|--|----------------------|------------------|
| 38 | Skupina1   | Feature        | Resolved    | Normal     | Oblikovanje resitev  |                      | 07.01.2014 10:46 |
| 37 | PI_2013-14 | Bug            | New         | Immediate  | Doloci skupine   |                      | 04.10.2013 14:09 |
| 36 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | test   |                      | 18.09.2013 12:40 |
| 35 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | [Auto-Reply] Potni nalog podpisan                                      |                      | 17.09.2013 08:55 |
| 34 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | novo7  |                      | 16.09.2013 22:45 |
| 33 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | novo6  |                      | 16.09.2013 22:16 |
| 32 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | novo5  |                      | 16.09.2013 21:29 |
| 31 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | novo4  |                      | 16.09.2013 21:17 |
| 30 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | novo2  |                      | 16.09.2013 19:10 |
| 29 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | novo1  |                      | 16.09.2013 19:01 |
| 27 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | subject  |                      | 16.09.2013 14:35 |
| 26 | mailtest   | Bug            | Resolved    | Normal     | kk   |                      | 16.09.2013 14:37 |
| 25 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | ll   |                      | 16.09.2013 14:21 |
| 24 | mailtest   | Bug            | Resolved    | Normal     | kk   |                      | 16.09.2013 14:51 |
| 23 | mailtest   | Bug            | Resolved    | Normal     | ii   |                      | 16.09.2013 15:01 |
| 22 | mailtest   | Bug            | Resolved    | Normal     | ll   |                      | 16.09.2013 14:54 |
| 21 | mailtest   | Bug            | Resolved    | Normal     | kk   |                      | 16.09.2013 15:01 |
| 20 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | hh   |                      | 16.09.2013 14:21 |
| 19 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | gg   |                      | 16.09.2013 14:21 |
| 18 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | gg   |                      | 16.09.2013 14:21 |
| 17 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | j  |                      | 16.09.2013 14:21 |
| 16 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | undefined  |                      | 16.09.2013 14:21 |
| 15 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | undefined  |                      | 16.09.2013 14:21 |
| 14 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | undefined  |                      | 16.09.2013 14:21 |
| 13 | Projekt_09 | Feature        | New         | Normal     | Končni izdelek Projekta Wiimote+                                       |                      | 15.09.2013 09:51 |
| 12 | mailtest   | Bug            | New         | Normal     | prvi test  |                      | 15.09.2013 09:23 |
| 7  | Projekt_04 | Bug            | In Progress | Normal     | Oddaja_Koncanega_Projekta  |                      | 15.03.2013 14:35 |
| 3  | Projekt_08 | Support        | New         | Normal     | zagovor projekta   |                      | 11.03.2013 14:11 |
| 2  | Robot      | Feature        | New         | Normal     | Uploadaj source interpreterja in gonilnika ko bo prva verzija delovala | Aleksandar Todorovic | 05.03.2013 11:49 |