

Zahtevki

| # | Projekt | Vrsta zahtevka | Status | Prioriteta | Tema | Dodeljen | Posodobljeno |
|----|-----------------------------------|----------------|--------|------------|--|----------------------|------------------|
| 67 | X-coding - Hrovatin | Feature | New | Normal | Oddaja projekta | | 13.06.2020 10:08 |
| 68 | X-coding - Hrovatin | Feature | New | Normal | Koda projekta | | 13.06.2020 16:39 |
| 44 | Skupina3 | Support | New | Urgent | Oddaja funkcijskih specifikacij | | 06.11.2013 18:59 |
| 51 | Skupina2 | Feature | New | Normal | predlog rešitve problema | | 09.01.2014 16:47 |
| 52 | Skupina2 | Feature | New | Normal | recenzija naše FS s strani kontrolne skupine | | 09.01.2014 16:47 |
| 58 | Skupina2 | Feature | New | Normal | Validacija za sistem za spletno izražanje mnenj | Martin Colarič | 16.01.2014 00:15 |
| 66 | Skupina2 | Bug | New | Normal | Inteligentni transport – informacija o varnosti izbrane poti iz točke A do točke B | Nenad Ješić | 07.09.2016 08:31 |
| 65 | Sistemsko programiranje 2015-16 | Feature | New | High | Definiraj imena projektov | | 01.03.2016 12:33 |
| 59 | Sistemsko Programiranje 2013-2014 | Feature | New | Normal | Vaje ob petkih | | 25.04.2014 12:07 |
| 2 | Robot | Feature | New | Normal | Uploadaj source interpreterja in gonilnika ko bo prva verzija delovala | Aleksandar Todorovic | 05.03.2013 11:49 |
| 60 | Projekt_13 | Feature | New | Low | Struktura | Matej Brlec | 25.04.2014 12:15 |
| 62 | Projekt_11 | Feature | New | Normal | Theremin projekt - Sistemsko programiranje | | 26.05.2014 02:16 |
| 63 | Projekt_11 | Feature | New | Normal | Dokumentacija z videom | | 11.06.2014 23:04 |
| 64 | Projekt_11 | Feature | New | Normal | Dokumentacija z funkcijsko specifikacijo, videom in vsem potrebnim | | 12.06.2014 20:34 |
| 13 | Projekt_09 | Feature | New | Normal | Končni izdelek Projekta Wiimote+ | | 15.09.2013 09:51 |
| 3 | Projekt_08 | Support | New | Normal | zagovor projekta | | 11.03.2013 14:11 |
| 37 | PI_2013-14 | Bug | New | Immediate | Doloci skupine | | 04.10.2013 14:09 |
| 48 | PI_2013-14 | Bug | New | Normal | funkcijska specifikacija | | 09.11.2013 22:11 |
| 12 | mailtest | Bug | New | Normal | prvi test | | 15.09.2013 09:23 |
| 14 | mailtest | Bug | New | Normal | undefined | | 16.09.2013 14:21 |
| 15 | mailtest | Bug | New | Normal | undefined | | 16.09.2013 14:21 |
| 16 | mailtest | Bug | New | Normal | undefined | | 16.09.2013 14:21 |
| 17 | mailtest | Bug | New | Normal | j | | 16.09.2013 14:21 |
| 18 | mailtest | Bug | New | Normal | gg | | 16.09.2013 14:21 |
| 19 | mailtest | Bug | New | Normal | gg | | 16.09.2013 14:21 |
| 20 | mailtest | Bug | New | Normal | hh | | 16.09.2013 14:21 |
| 25 | mailtest | Bug | New | Normal | ll | | 16.09.2013 14:21 |
| 27 | mailtest | Bug | New | Normal | subject | | 16.09.2013 14:35 |
| 29 | mailtest | Bug | New | Normal | novo1 | | 16.09.2013 19:01 |
| 30 | mailtest | Bug | New | Normal | novo2 | | 16.09.2013 19:10 |

| # | Projekt | Vrsta zahtevka | Status | Prioriteta | Tema | Dodeljen | Posodobljeno |
|----|---|----------------|-------------|------------|---|----------------|------------------|
| 31 | mailtest | Bug | New | Normal | nov04 | | 16.09.2013 21:17 |
| 32 | mailtest | Bug | New | Normal | nov05 | | 16.09.2013 21:29 |
| 33 | mailtest | Bug | New | Normal | nov06 | | 16.09.2013 22:16 |
| 34 | mailtest | Bug | New | Normal | nov07 | | 16.09.2013 22:45 |
| 35 | mailtest | Bug | New | Normal | [Auto-Reply] Potni nalog podpisan | | 17.09.2013 08:55 |
| 36 | mailtest | Bug | New | Normal | test | | 18.09.2013 12:40 |
| 69 | Empirical study on the performance of Neuro Evolution of Augmenting Topologies (NEAT)-DomenVake | Bug | New | Normal | Datoteke | | 29.06.2020 14:01 |
| 70 | Brandybuck app for web servers generation-DVake | Bug | New | Normal | Poročilo | | 15.06.2021 13:53 |
| 71 | Brandybuck app for web servers generation-DVake | Bug | New | Normal | Popolna oddaja | | 18.06.2021 07:18 |
| 47 | Skupina2 | Feature | In Progress | High | Priprava funkcijske specifikacije - Točka 3 | Dean Cerin | 09.11.2013 22:08 |
| 46 | Skupina2 | Feature | In Progress | High | Priprava funkcijske specifikacije - Točka 1 | Martin Colarič | 09.11.2013 22:09 |
| 45 | Skupina2 | Feature | In Progress | High | Priprava funkcijske specifikacije - Točka 2 | Tadej Magajna | 09.11.2013 22:09 |
| 7 | Projekt_04 | Bug | In Progress | Normal | Oddaja_Koncanega_Projekta | | 15.03.2013 14:35 |
| 53 | Skupina2 | Feature | Resolved | Normal | Popravljen FS v skladu z recenzijo | | 09.01.2014 16:54 |
| 56 | Skupina2 | Feature | Resolved | High | Načrtovanje - Diagrami | Dean Cerin | 11.01.2014 00:50 |
| 38 | Skupina1 | Feature | Resolved | Normal | Oblikovanje resitev | | 07.01.2014 10:46 |
| 43 | Skupina1 | Feature | Resolved | Normal | Obdelava funkcijske specifikacije | | 07.01.2014 10:48 |
| 54 | Skupina1 | Bug | Resolved | High | Načrtovanje sistema | | 10.01.2014 17:22 |
| 55 | Skupina1 | Bug | Resolved | Normal | Verifikacija | | 10.01.2014 17:22 |
| 57 | Skupina1 | Bug | Resolved | High | Validacija | | 14.01.2014 22:29 |
| 50 | Skupina1 | Feature | Resolved | High | Poprava funkcijske specifikacije | Ana Dordevic | 09.01.2014 17:27 |
| 21 | mailtest | Bug | Resolved | Normal | kk | | 16.09.2013 15:01 |
| 22 | mailtest | Bug | Resolved | Normal | ll | | 16.09.2013 14:54 |
| 23 | mailtest | Bug | Resolved | Normal | ii | | 16.09.2013 15:01 |
| 24 | mailtest | Bug | Resolved | Normal | kk | | 16.09.2013 14:51 |
| 26 | mailtest | Bug | Resolved | Normal | kk | | 16.09.2013 14:37 |
| 49 | Dean Cerin | Feature | Resolved | High | Oddaja poročil pregleda specifikacij | | 16.11.2013 00:55 |