

Projekt_10 - Feature #61

Sprogramiranje in sestava projekta

25.05.2014 23:27 - Kevin Sedevcic

Status:	Closed	Začetek:	21.05.2014
Prioriteta:	Urgent	Do datuma:	
Dodeljen:		% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	35.00 ur
Ciljna verzija:		Porabljen čas:	0.00 ura
Opis			
Analiza glavnih tezav, opis glavnih 'vodilnih' tock za programiranje, sestava vezja, programiranje testnega programa, pretvorba testnega v beta verzijo in izboljšava programa do končne različice po nacelu Build-and-fix.			

Zgodovina

#1 - 26.05.2014 11:52 - Kevin Sedevcic

- % Narejeno se je spremenilo iz 100 v 90
- Ocenjen čas se je spremenilo iz 20.00 h v 35.00 h

#2 - 26.05.2014 17:11 - Kevin Sedevcic

- Datoteka izbrisan (SP_projektnaDok.zip)

#3 - 26.05.2014 17:13 - Kevin Sedevcic

- Datoteka Sp_ProjektnaDokumentacija.zip dodan

V prilogi dobiste dokumentacijo projekta, medtem ko link je za videoposnetek.

https://www.dropbox.com/s/ulm9wzxwuo5fq03/20140525_191120.mp4

#4 - 26.05.2014 17:13 - Kevin Sedevcic

- % Narejeno se je spremenilo iz 90 v 100

#5 - 05.06.2014 19:25 - Kevin Sedevcic

- Datoteka SP_KratekOpisProjektaa.pdf dodan

#6 - 12.06.2014 13:08 - Kevin Sedevcic

- Status se je spremenilo iz New v Closed

Datoteke

Sp_ProjektnaDokumentacija.zip	853 KB	26.05.2014	Kevin Sedevcic
SP_KratekOpisProjektaa.pdf	234 KB	05.06.2014	Kevin Sedevcic